



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๗๐๖ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๐๔๕

ที่ กษ ๑๐๐๓/๑๑๕๖๐

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เรียน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖
เกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรขอความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๓/ว ๙๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายการงบประมาณงบลงทุน ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑.๑ รายการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท	จัดทำ TOR/Spec และกำหนดราคากลาง	รายงานขอความเห็นชอบ	พิจารณาผล/รับราคา	ผูกพันสัญญา	ตรวจรับและเบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์	ก.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ยกเว้น สิ้นค้ามีเงื่อนไข ซับซ้อนอาจล่าช้าใน การตรวจสอบตาม ข้อเท็จจริงให้ตรวจรับ และเบิกจ่ายภายใน เดือน ก.พ. ๖๙
สิ่งก่อสร้าง	ก.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ก.พ. ๖๙	เงื่อนไขตามความ ซับซ้อนของงาน

๑.๒ รายการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท

ประเภท	ประกาศ แผนจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำ TOR/Spec และกำหนด ราคากลาง	รายงาน ขอความ เห็นชอบ	ประกาศ เชิญชวน/ หนังสือ เชิญชวน	พิจารณา ผล	อนุมัติรับ ราคา/ ระยะเวลา อุทธรณ์	ลงนามสัญญา	ตรวจรับ และเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์	ก.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ฉ.ค. ๖๘ ** ยกเว้น ** สินค้าที่มี เงื่อนไข ซับซ้อน/ จำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาใน การจัดหา ตามระเบียบฯ ให้ลงนาม ภายใน ม.ค. ๖๙	มี.ค. ๖๙ ** ยกเว้น ** สินค้าที่มี เงื่อนไข ซับซ้อนอาจ ล่าช้าในการ ตรวจสอบตาม ข้อเท็จจริง ภายใน ส.ค. ๖๙
สิ่งก่อสร้าง	ก.ย. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ต.ค. ๖๘	ต.ค. ๖๘	พ.ย. ๖๘	พ.ย. ๖๘	ฉ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๙ เบิกจ่ายตาม งวดงานที่ กำหนดไว้

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทุกรายการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแบบฟอร์มรายงานสำหรับติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่าน Google Sheets และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ส่งแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างให้กองคลัง ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ผ่านทางแอปพลิเคชัน งานกลุ่มพัสดุ กรมส่งเสริมการเกษตร

๓. เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และระบบ New GFMS Thai ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน

๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่าน Google Sheets ทุกวันศุกร์ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน งานกลุ่มพัสดุ กรมส่งเสริมการเกษตร

๖. ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ และกองขยายพันธุ์พืช กำกับ ควบคุมดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด

๗. กรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากระบบ New GFMS Thai และการรายงานผ่าน Google Sheets เท่านั้น หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานแจ้งปัญหาและอุปสรรคให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบโดยด่วน

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง
ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน กฎหมายอื่น และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป



(นายพีรพันธุ์ คอทอง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร